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BÁO CÁO
Về tình hình vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA, 
vốn vay ưu đãi 6 tháng đầu năm 2021
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
Thực hiện văn bản số 3370/UBND-KTNV ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình vận động, quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi 6 tháng đầu năm 2021, kèm theo công văn số 3991/BKHĐT-KTĐN ngày 23/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình vận động, quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi 6 tháng đầu năm 2021.
Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.
Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Sở, ngành, chủ đầu tư có liên quan rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình vận động, quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi 6 tháng đầu năm 2021 như sau:
1. Tình hình thu hút, vận động sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi	 6 tháng đầu năm 2021
a) Số chương trình, dự án đến hạn phê duyệt: 0
b) Số chương trình, dự án đã được phê duyệt: 0
c) Số chương trình, dự án, viện trợ phi dự án chậm phê duyệt: 0
d) Số chương trình, dự án vốn ODA, vốn vay ưu đãi ký kết 6 tháng đầu năm 2021: 0. 
e) Số chương trình, dự án vốn ODA, vốn vay ưu đãi dự kiến ký kết 6 tháng cuối năm 2021: 02 dự án (gồm: dự án Đầu tư trang thiết bị Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long; dự án Phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
2. Tình hình giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi 6 tháng đầu năm 2021
Trong 6 tháng đầu năm 2021, tỉnh Vĩnh Long có 03 dự án sử dụng vốn ODA do tỉnh quản lý với tổng kế hoạch vốn ODA do NSTW cấp phát là 365.026 triệu đồng. Giá trị giải ngân trong 6 tháng đầu năm 2021 (đến ngày 30/6/2021) là 17.872 triệu đồng, đạt 4,9% so kế hoạch. Cụ thể như sau:
a) Dự án Đầu tư trang thiết bị Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long: dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 943/QĐ-TTg ngày 04/7/2017. Dự án sử dụng vốn ODA của Chính phủ Áo và được Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt dự án đầu tư tại quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 với tổng mức đầu tư là  310.759 triệu đồng. Năm 2021, kế hoạch vốn ODA do NSTW cấp phát là 154.500 triệu đồng. Tuy nhiên, do việc ký kết hiệp định tài trợ vốn thực hiện dự án vẫn chưa hoàn thành nên dự án vẫn chưa được triển khai thực hiện. 
b) Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long: dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại quyết định số 363/QĐ-TTg, ngày 23/3/2017 và UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 28/3/2017. Năm 2021, kế hoạch vốn ODA do NSTW cấp phát là 198.526 triệu đồng. Giá trị giải ngân trong 6 tháng đầu năm 2021 là 17.872 triệu đồng, đạt 9,0% so kế hoạch.
c) Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Vĩnh Long (VILG): dự án đã được phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 1236/QĐ-BTNMT ngày 30/5/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Năm 2021, kế hoạch vốn ODA do NSTW cấp phát là 12.000 triệu đồng. Giá trị giải ngân trong 6 tháng đầu năm 2021 là 0 triệu đồng. Hiện chủ đầu tư đang hoàn chỉnh thủ tục ký hợp đồng gói thầu Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, dự kiến khởi công trong tháng 7/2021.
      * Tiến độ thực hiện các dự án so với kế hoạch vốn năm 2021:
	Tiến độ thực hiện các dự án so với kế hoạch vốn năm 2021 được giao 
	Số dự án

	> 80%
	0

	80% - 50%
	0

	50% - 30%
	0

	< 30%
	03


Dự án có thời hạn giải ngân kết thúc trong năm 2021, không có khả năng gia hạn Hiệp định nhưng chưa được bố trí đủ kế hoạch vốn nước ngoài năm 2021: không.
(Cụ thể danh mục dự án, giá trị giải ngân vốn,... xem chi tiết bảng phụ lục đính kèm)
3. Các khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân
 - Tiến độ triển khai thực hiện các dự án ODA đều chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu, do vướng công tác bồi hoàn, giải phóng mặt bằng; các công việc có liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án tương đối chậm; giá cả một số vật liệu xây dựng biến động; năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu không đáp ứng và phải tổ chức đấu thầu lại.
- Việc ký kết hiệp định vay vốn với phía nhà tài trợ Áo để đầu tư dự án trang thiết bị Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Áo, vẫn chưa được hoàn thành để làm cơ sở triển khai thực hiện các công việc tiếp theo.
4. Đề xuất, kiến nghị
- Hiện dự án Đầu tư trang thiết bị Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Áo đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nội dung Hiệp định vay tại Quyết định số 744/QĐ-TTg ngày 20/5/2021, trong đó giao Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ Việt Nam ký kết Hiệp định vay cho dự án. Vì vậy, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến đến Bộ Tài chính sớm hoàn thành việc ký kết hiệp định vay vốn với phía nhà tài trợ Áo để tạo điều kiện giúp địa phương sớm triển khai thực hiện, hoàn thành và đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân trong tỉnh. Đồng thời, đề nghị Bộ Tài chính sớm hoàn chỉnh thủ tục, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kết quả đàm phán Hiệp định tài trợ để làm cơ sở thực hiện các thủ tục tiếp theo đối với dự án Phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
- Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính sớm nghiên cứu, đề xuất Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung, thay thế Nghị định 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 và Nghị định 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ cho phù hợp. 
Trên đây là báo cáo tình hình vận động, quản lý, sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi 6 tháng đầu năm 2021 tỉnh Vĩnh Long, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long xem xét, tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định./.
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