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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 07/BC-UBND Vĩnh Long, ngày 11 tháng 01 năm 2022 

BÁO CÁO 

Về tình hình vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA,                                                

vốn vay ưu đãi năm 2021 
 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
 

Căn cứ Công văn số 8732/BKHĐT-KTĐN, ngày 10/12/2021 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình vận động quản lý và sử dụng vốn 

ODA, vốn vay ưu đãi năm 2021, 

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình 
hình vận động quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi năm 2021, như sau: 

I. TÌNH HÌNH THU HÚT, VẬN ĐỘNG SỬ DỤNG VỐN ODA VÀ VỐN ODA VÀ 
VỐN VAY ƯU ĐÃI NĂM 2021 

 - Số chương trình, dự án đến hạn phê duyệt: 0. 

- Số chương trình, dự án đã được phê duyệt: 0. 

- Số chương trình, dự án, viêṇ trơ ̣phi dư ̣án chậm phê duyệt: 0 

- Số chương trình, dự án vốn ODA, vốn vay ưu đãi dự kiến ký kết năm 

2021: 02 dự án (gồm: dự án Đầu tư trang thiết bị Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh 

Long; dự án Phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu 

thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). 

II. TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI               

NĂM 2021 

Năm 2021, tỉnh Vĩnh Long có 03 dự án sử dụng vốn ODA do tỉnh quản lý với 

tổng kế hoạch vốn ODA do NSTW cấp phát là 365.026 triệu đồng; giá trị giải ngân 

năm 2021 (đến ngày 31/12/2021) là 73.892 triệu đồng, đạt 20,24% so kế hoạch. Cụ thể 

như sau: 

1. Dự án Đầu tư trang thiết bị Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long: Dự án đã 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 943/QĐ-

TTg ngày 04/7/2017. Dự án sử dụng vốn ODA của Chính phủ Áo và được Ủy ban 

nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1773/QĐ-UBND 

ngày 10/8/2017 với tổng mức đầu tư là  310.759 triệu đồng. Năm 2021, kế hoạch vốn 

ODA do NSTW cấp phát là 154.500 triệu đồng; giá trị giải ngân 34.130 triệu đồng, đạt 

22,09% kế hoạch. Hiện nhà thầu đã cung cấp lô hàng hóa đầu tiên. Dự kiến sẽ giải 

ngân hết kế hoạch vốn năm 2021. 

2. Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Vĩnh 

Long, tỉnh Vĩnh Long: Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương 
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đầu tư tại Quyết định số 363/QĐ-TTg, ngày 23/3/2017 và UBND tỉnh phê duyệt dự án 

đầu tư tại Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 28/3/2017. Năm 2021, kế hoạch vốn 

ODA do NSTW cấp phát là 198.526 triệu đồng. Giá trị giải ngân năm 2021 là 65.192 

triệu đồng, đạt 32,84% so kế hoạch. Hiện nay, dự án đang triển khai thi công 03 hạng 

mục Đường giao thông (Đường Bờ kênh, đường ranh hường 2, phường 9, đường Võ 

Văn Kiệt) và 02 khu Lia 1, Lia 3. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid phức tạp trên địa bàn 

tỉnh (công nhân thực hiện dự án nhiễm bệnh nên phải tạm ngừng thi công, công tác 

vận chuyển vật liệu phục vụ công trình, việc di chuyển của tư vấn, giám sát, công 

nhân… gặp nhiều khó khăn), hiện tình hình dịch bệnh được kiểm soát và hoạt động 

xây dựng được hoạt động trở lại và chủ đầu tư đã chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện gói thầu. Tuy nhiên, do khoảng thời gian còn lại của năm 2021 tương đối 

ngắn nên không đảm bảo khối lượng thực hiện theo kế hoạch làm ảnh hưởng đến giá 

trị giải ngân so kế hoạch vốn. 

3. Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Vĩnh Long 

(VILG): Dự án được phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 1236/QĐ-BTNMT ngày 

30/5/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Năm 2021, kế hoạch vốn ODA do 

NSTW cấp phát là 12.000 triệu đồng, dự án chưa được giải ngân do phải tổ chức đấu 

thầu lại. Hiện dự án đã được ký hợp đồng thi công vào ngày 27/7/2021, tuy nhiên do 

dịch bệnh Covid nên nhà thầu chưa thể đưa nhân sự trực tiếp đến địa bàn tỉnh Vĩnh 

Long để thi công, hiện nhà thầu đang phối hợp với Văn phòng  đăng ký đất đai của tỉnh 

để thực hiện một số phần công việc thuộc nội dung chuyển đổi dữ liệu địa chính sang 

phần mềm mới theo nội dung dự án được duyệt thông qua môi trường mạng. Ước giá 

trị thực hiện đến cuối năm 2021 khoảng 3,6 tỷ đồng, đạt khoảng 30% kế hoạch vốn. 

      * Tiến độ thực hiện các dự án so với kế hoạch vốn năm 2021: 

Tiến độ thực hiện các dự án so với kế 

hoạch vốn năm 2021 được giao  
Số dự án 

> 80% 0 

80% - 50% 0 

50% - 30% 01 

< 30% 01 

- Dự án có thời hạn giải ngân kết thúc trong năm 2021, không có khả năng gia 

hạn Hiệp định nhưng chưa được bố trí đủ kế hoạch vốn nước ngoài năm 2021: Không. 

(Đính kèm phụ lục danh mục dự án, giá trị giải ngân vốn ODA) 

III. CÁC KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, NGUYÊN NHÂN 

 Tiến độ triển khai thực hiện các dự án ODA đều chậm so với kế hoạch. Nguyên 

nhân chủ yếu, do vướng công tác bồi hoàn, giải phóng mặt bằng; các công việc có liên 
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quan đến công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án chậm, nhà thầu thi công 

một số hạng mục chậm; giá cả một số vật liệu xây dựng biến động; năng lực, kinh 

nghiệm của nhà thầu không đáp ứng và phải tổ chức đấu thầu lại; đặc biệt do ảnh 

hưởng tình hình dịch bệnh Covid -19, phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 

bệnh nên việc huy động nhân sự thực hiện các dự án đều gặp khó khăn. 

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình vận 

động quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi năm 2021./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 
- Sở KH&ĐT, Sở TC; 
- Phòng KT-NV; 
- Lưu: VT, 5.04.05. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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